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9 „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji
czasu urzędowego na obszarze RP

dr inż. Maciej Gruszczyński
Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Główny Urząd Miar

Warszawa, 16.09.2019 r.
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Zasady przebiegu prezentacji

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących 

dźwięk lub dźwięk i obraz.

Prowadzący prezentację umożliwia przedstawienie stanowiska 

wszystkim jej uczestnikom.

Prowadzący prezentację lub osoby, które uczestniczyły w opracowaniu 

projektu na bieżąco ustosunkowują się do racji i argumentów 

prezentowanych przez uczestników prezentacji.
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Plan Prezentacji

• Zasady przedbiegu prezentacji

• Tło projektu e-CzasPL

• Przyczyny i potrzeby realizacji projektu

• Korzyści z realizacji projektu

• Zakres projektu, produkty, KPI

• Architektura systemu

• Budżet projektu

• Harmonogram zamówień publicznych

• Harmonogram projektu

• Korzyści z wdrożenia projektu
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Tło projektu e-CzasPL

„Najwyższy czas, aby traktować czas zgodnie z duchem czasu”
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e-CzasPL – problemy i potrzeby

LTE Advanced, 5G

MIFID II

Smart Grid

eIDAS

HFT, Algo Trading

Dystrybucja biletów, 

sterowanie oświetleniem
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Cel główny e-CzasPL

Dostarczenie usługi wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego

obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji

międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL), generowanych w oparciu

o państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości, posiadającego status (gwarancję)

czasu urzędowego oraz usługi monitorowania synchronizacji, w odpowiedzi na potrzeby

różnych gałęzi gospodarki, administracji publicznej różnego szczebla i na potrzeby

przejawiające się w różnych obszarach życia społecznego.
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Korzyści z realizacji projektu

✓ Zwiększona dostępność do wiarygodnego, niezawodnego, wysokiej jakości czasu

urzędowego powiązanego z UTC, co w dalszej kolejności wpłynie na poprawę

niezawodności systemów synchronizacji użytkowników i pośrednio przełoży się

na zwiększenie jakości usług zależnych od wiarygodnych źródeł czasu.

✓ Ułatwiony proces pozyskiwania informacji o czasie urzędowym i synchronizacji

do tego czasu dla obywateli i przedsiębiorców na urządzeniach indywidualnych oraz

w specjalistycznych systemach informatycznych, jak np. systemach

wykorzystywanych w: bankowości i finansach, energetyce, czy telekomunikacji.

✓ Możliwość pozyskiwania informacji o stanie aktualnym lub zapoznania się ze

statystykami zbiorczymi z dowolnego okresu raportowania o charakterystykach

jakościowych synchronizacji do czasu urzędowego (system monitorowania –

autentykacji czasu).
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1) Udostępnienie nowej e-usługi publicznej z następującymi
funkcjonalnościami:

• system autentykacji czasu użytkownika - serwis
monitorowania przez NTP synchronizacji do czasu UTC(PL)
z uwierzytelnieniem lub bez;

• system dystrybucji UTC(PL) poprzez dedykowane łącza
światłowodowe lub sieć Ethernet z wykorzystaniem
protokołu PTP.

Zakres projektu, produkty, KPI

KPI 1 – Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
(0 → 1).

KPI 3 – Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-line usługę 
publiczną (0 → 601).

KPI 5 – Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących zadania 
publiczne (0 → 1).
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1) Udostępnienie nowej e-usługi publicznej z następującymi
funkcjonalnościami:

• wieloplatformowa aplikacja pozwalająca na synchronizację
czasu systemowego urządzenia elektronicznego z czasem
urzędowym na obszarze RP, lub pozwalająca na
wyznaczenie i raportowanie różnic między czasem
systemowym a czasem urzędowym;

• system dystrybucji kodowanych sygnałów czasu
urzędowego na obszarze RP za pomocą fal radiowych
długich o zasięgu ogólnopolskim.

KPI 1 – Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
(0 → 1).

KPI 3 – Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-line usługę 
publiczną (0 → 601).

KPI 5 – Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących zadania 
publiczne (0 → 1).

Zakres projektu, produkty, KPI 9
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2) Wyposażenie Laboratorium w sprzęt redundantny wraz
z wykonaniem procedur instalacyjnych (testowanie, kalibracja)
tak, aby utworzyć klaster wydajnościowy pozwalający na
zwiększenie niezawodności, wiarygodności i zapewnienie
ciągłości utrzymywania skali czasu urzędowego na obszarze RP i
dystrybucji jego sygnałów + infrastruktura IT.

KPI 2 – Zwiększenie dostępności 
(niezawodności) systemu 
świadczącego usługi synchronizacji 
do czasu urzędowego
(99,43%  → 99,999% ).

KPI 4 – Przestrzeń dyskowa 
serwerowni (0 → 10 TB ).

KPI 6 - Moc obliczeniowa 
serwerowni (0 → 3,2 TFLOPS ).

Zakres projektu, produkty, KPI 10
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3) Działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu
wyników projektu – nowopowstałych e-usług i propagowaniu
wiedzy o problematyce wiarygodnych źródeł czasu wśród
specjalistów i osób powiązanych z wykorzystaniem czasu
urzędowego w życiu codziennym i zawodowym.

KPI 1 – Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
(0 → 1).

KPI 3 – Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-line usługę 
publiczną (0 → 601).

Zakres projektu, produkty, KPI 11
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Widok kooperacji aplikacji 12
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Budżet projektu
Źródło finansowania:
II oś priorytetowa POPC 2014-2020, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

Całkowity koszt projektu:
11 898 429,00 zł

w tym:

budżet państwa 15,37%:
1 828 788,54 zł 

ze środków UE 84,63%:
10 069 640,46 zł
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Postępowania przetargowe e-CzasPL

Sprzęt specjalistyczny do 
generowania skali czasu - Aktywny 

Maser Wodorowy, 2 szt. Zegary 
Cezowe, Atomic Clock Combiner, 

dystrybutory częstotliwości.

Przetarg: VII 2020 
Dialog techniczny:

IV 2020
Przetarg: VIII 2020 

Sprzęt IT i serwery NTP, 
PTP oraz usługi 

programistyczne 
(development portalu web).

System radiowej dystrybucji 
kodowanych sygnałów czasu 
z wykorzystaniem fal długich.

Dialog techniczny:
IV 2020

Przetarg: IX 2020 
Przetarg: V 2020 

Promocja 
i rozpowszechnianie 
wyników projektu.

Start
IV 2020 
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Przenośny tester 
(kalibrator) 

połączeń NTP, PTP

Pozostały sprzęt 
laboratoryjny

Przetarg: V 2021 Przetarg: VII 2022 Przetarg: V 2021 

Komponenty modułu 
stabilnej częstotliwości 

wzorcowej dla generowania 
częstotliwości radiowych.

Koniec
III 2023 

Postępowania przetargowe e-CzasPL 15
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Harmonogram e-CzasPL 16
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Dziękuję za uwagę

„e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji 
czasu urzędowego na obszarze RP

„Człowiek, który ma jeden zegarek, wie która jest godzina …

człowiek, który ma kilka, nigdy nie jest pewien.”
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