
Zał. 10.5 

WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

 

 
REALIZACJA INWESTYCJI 
KAMPUS LABORATORYJNY 
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 
 

 
czas trwania – miesiące  

 
zakończenie 

 
uwagi 

 
Opracowanie koncepcji 
pokonkursowej (ewentualnie) 
 

 
0,5 miesiąca 

 
15 stycznia 2019r. 

 
razem z weryfikacją Inwestora 

 
Opracowanie projektu budowlanego 
 

 
2,5 miesiąca 

 
31 marca 2019r. 

 
razem z weryfikacją Inwestora                        
i wprowadzeniem ewentualnych 

poprawek 
 
Uzyskanie pozwolenia na budowę 
 

 
2 miesiące 

 
31 maja 2019r. 

 
uwaga: termin ostateczny, możliwość 

szybszego uzyskania 
 
Opracowanie dokumentacji 
przetargowej z kosztorysami 
 

 
2 miesiące 

 
31 maja 2019r. 

 

 
Audyt i optymalizacja kosztów 
 

 
1 miesiąc  

 
30 czerwca 2019r. 

weryfikacja Inwestora 

 
Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej 
umożliwiającej ogłoszenie przetargu 
na wykonawcę prac realizacyjnych 
 

 
4 miesiące 

 
31 października 2019r. 

 
razem z weryfikacją Inwestora                         
i wprowadzeniem ewentualnych 

poprawek 

                           
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę 
prac realizacyjnych 

 
1  dzień  

 
 grudzień 2019r. 

 
uwaga: ogłoszenie w  12 miesiącu od  

podpisania umowy na wykonanie  



 dokumentacji 
 

 
Podpisanie umowy z wykonawcą 
 

 
9 miesięcy 

 
wrzesień 2020r. 

 

 
Realizacja obiektów Kampusu 
Laboratoryjnego GUM 
 

 
29 miesięcy 

 
luty 2023r. 

 
uwaga: w 50 miesiącu od  podpisania 
umowy na wykonanie dokumentacji 

 
Oddanie Kampusu Laboratoryjnego 
GUM do użytku 
 

 
3 miesiące 

 
maj 2023r. 

 
montaż wyposażenia  

uwaga: w 53 miesiącu od  podpisania 
umowy na wykonanie dokumentacji 

 
 


