Zat. 10.5

WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACII INWESTYCJI

REALIZACIA INWESTYCII
KAMPUS LABORATORYINY
GLOWNEGO URZEDU MIAR

czas trwania — miesigce

zakonczenie

uwagi

prac realizacyjnych

Opracowanie koncepdji 0,5 miesigca 15 stycznia 2019r. razem z weryfikacjg Inwestora
pokonkursowej (ewentualnie)
Opracowanie projektu budowlanego 2,5 miesigca 31 marca 2019r. razem z weryfikacjg Inwestora
i wprowadzeniem ewentualnych
poprawek
Uzyskanie pozwolenia na budowe 2 miesigce 31 maja 2019r. uwaga: termin ostateczny, mozliwos¢
szybszego uzyskania
Opracowanie dokumentacji 2 miesigce 31 maja 2019r.
przetargowej z kosztorysami
weryfikacja Inwestora
Audyt i optymalizacja kosztow 1 miesigc 30 czerwca 2019r.
Opracowanie kompleksowej 4 miesigce 31 pazdziernika 2019r. razem z weryfikacjg Inwestora
dokumentacji projektowej i wprowadzeniem ewentualnych
umozliwiajgcej ogtoszenie przetargu poprawek
na wykonawce prac realizacyjnych
Ogtoszenie przetargu na wykonawce 1 dzien grudzien 2019r. uwaga: ogtoszenie w 12 miesigcu od

podpisania umowy na wykonanie




dokumentacji

Podpisanie umowy z wykonawca 9 miesiecy wrzesien 2020r.

Realizacja obiektéw Kampusu 29 miesiecy luty 2023r. uwaga: w 50 miesigcu od podpisania
Laboratoryjnego GUM umowy na wykonanie dokumentacji
Oddanie Kampusu Laboratoryjnego 3 miesigce maj 2023r. montaz wyposazenia

GUM do uzytku

uwaga: w 53 miesigcu od podpisania
umowy na wykonanie dokumentacji




